

สำเนาฉบับ



ที่ ขก ๘๐๑๐๑ / ๖๕๐

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
๔๐๒๖๐

มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ตรวจสอบข้อเท็จจริงโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านดอนน้อย-ดอนบม

เรียน นายอำเภอเมืองขอนแก่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาภาพถ่ายจำนวน ๘ ภาพ

๒. สำเนาเอกสารการดำเนินงานโครงการ จำนวน ๕ แผ่น

ตามที่ อำเภอเมืองขอนแก่นให้องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน ตรวจสอบข้อเท็จจริงในโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนว่ามีการนำหินคลุกของโครงการของโครงการไปใช้เพื่อประโยชน์อย่างอื่น หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่และรายงานอำเภอทราบภายใน ๑๕ วัน นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหันออกตรวจสอบข้อเท็จจริงปรากฏว่าถนนเส้นดังกล่าวคือถนนสายบ้านดอนน้อย-ดอนบม อันเป็นถนนอยู่ในความรับผิดชอบดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน ซึ่งเป็นการดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.รุ่งเรืองคอนกรีต เป็นผู้รับจ้างเป็นเงิน ๓๙๔,๐๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๙/๒๕๖๓ กำหนดให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยลงหินคลุกเป็นบางช่วง หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๑๘ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ และพร้อมป้ายโครงการขณะดำเนินการ ๑ ป้าย หลังดำเนินการแล้วเสร็จ ๑ ป้าย

ผู้รับจ้างดำเนินการปรับปรุงถนนลงหินคลุก ถนนสายบ้านดอนน้อย-ดอนบมเสร็จเรียบร้อยแล้วและส่งมอบงานจ้างเมื่อ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับพัสดุเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ ผลปรากฏการดำเนินการปรับปรุงถนนลงหินคลุกของผู้รับจ้างดำเนินไปโดยเรียบร้อยและเป็นไปตามสัญญาจ้างโดยไม่ปรากฏการนำหินคลุกในโครงการไปใช้เพื่อประโยชน์อย่างอื่นแต่อย่างใด ทั้งการออกตรวจสอบสภาพถนนระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงก็ปรากฏว่าถนนยังอยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี สามารถใช้สัญจรไปมาได้โดยสะดวกตามเอกสารที่แนบมา องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหันจึงรายงานผลการตรวจสอบต่ออำเภอเมืองขอนแก่นได้โปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

11 มี.ค. 63

(นายเชิดชัย เจริญศักดิ์ขจร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน



งานกฎหมายและคดี

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน

โทรศัพท์ ๐-๔๓๔๕-๐๐๐๒ <http://www.donhun.go.th>

ตรวจแล้ว	
ปลัด อบต.....	/
รองปลัด อบต.....	/
หน.สำนักงานปลัด.....	/
จนท.....	11 มี.ค. 63
จนท.พิมพ์/ทวน.....	/

โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก ถนนสายบ้านดอนน้อย-ดอนม





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานกฎหมายและคดี องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ที่ ขก ๘๐๑๐๑/๑๒๒ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ตรวจสอบข้อเท็จจริงโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านดอนน้อย-ดอนบม

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน

เรื่องที่อ้าง

ตามที่ อำเภอเมืองขอนแก่นให้องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน ตรวจสอบข้อเท็จจริงโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนว่ามีการนำหินคลุกของโครงการไปใช้เพื่อประโยชน์อย่างอื่น หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่และรายงานอำเภอทราบภายใน ๑๕ วัน นั้น

ข้อเท็จจริง

จากการออกตรวจสอบของกองช่างและงานกฎหมายและคดี ปรากฏพบว่าถนนเส้นดังกล่าวคือถนนสาย บ้านดอนน้อย-ดอนบม อันเป็นถนนอยู่ในความรับผิดชอบดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน ซึ่งเป็นการดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก โดยทางหุ้นส่วนจำกัด ป.รุ่งเรืองคอนกรีต เป็นผู้รับจ้างเป็นเงิน ๓๔๔,๐๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๙/๒๕๖๓ กำหนดให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยลงหินคลุกเป็นบางช่วง หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๑๘ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ และพร้อมป้ายโครงการขณะดำเนินการ ๑ ป้าย หลังดำเนินการแล้วเสร็จ ๑ ป้าย ตามเอกสารที่แนบมา ๑

ผู้รับจ้างดำเนินการปรับปรุงถนนลงหินคลุก ถนนสายบ้านดอนน้อย-ดอนบมเสร็จเรียบร้อยแล้วและส่งมอบงานจ้างเมื่อ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับพัสดุเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ ตามเอกสารที่แนบมา ๒ ผลปรากฏการดำเนินการปรับปรุงถนนลงหินคลุกของผู้รับจ้างดำเนินไปโดยเรียบร้อยและเป็นไปตามสัญญาจ้างโดยไม่ปรากฏการนำหินคลุกในโครงการไปใช้เพื่อประโยชน์อย่างอื่นแต่อย่างใด ทั้งการออกตรวจสอบสภาพถนนระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงก็ปรากฏว่าถนนยังอยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี สามารถใช้สัญจรไปมาได้โดยสะดวกตามเอกสารที่แนบมา ๓

ข้อเสนอแนะ

เห็นควรรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านดอนน้อย-ดอนบม ต่ออำเภอเมืองขอนแก่นต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายต๋นัย เสาวรา)

นิติกร

(๒)

เรียน - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน
- เพื่อโปรดพิจารณา

ความเห็นของรองปลัดฯ... - เห็นควรให้พิจารณาคณะมนตรี อบ. ๗ R.



(นายชนชาติ สอนจันดา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน

ความเห็นของนายกฯ... 1. เห็นควรให้พิจารณาคณะมนตรี อบ. ๗ R.



(นายเชิดชัย เจริญศักดิ์ขจร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน



คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

ที่ ๔๒๓/๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก ถนนสายคอนน้อย - คอนบม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน มีความประสงค์จะ จ้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก ถนนสายคอนน้อย - คอนบม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก ถนนสายคอนน้อย - คอนบม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายธนโชติ สอนจินดา
รองปลัดอบต.คอนหัน

ประธานกรรมการฯ

๒. นางรัตติยา สร้อยทอง

กรรมการ

ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯและวัฒนธรรม

๓. นายฉุธรรม ธรเสนา

กรรมการ

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น และปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

ผู้ควบคุมงาน

๑. นายชาญศักดิ์ แสนสีหา

ผู้ควบคุมงาน

นายช่างโยธาชำนาญงาน

อำนาจและหน้าที่

ควบคุมงาน และปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

สั่ง ณ วันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เชิดชัย เจริญศักดิ์ขจร

(นายเชิดชัย เจริญศักดิ์ขจร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓

ตาม สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน ได้ตกลง จ้างก่อสร้าง กับ ป.รุ่งเรืองคอนกรีต สำหรับโครงการ จ้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก ถนนสายดอนน้อย - ดอนบม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงาน แล้ว ผลปรากฏ ดังนี้

๑. ผลการตรวจรับ

☒ ถูกต้อง

☒ ครบถ้วนตามสัญญา

☐ ไม่ครบถ้วนตามสัญญา

๒. ค่าปรับ

☐ มีค่าปรับ

☒ ไม่มีค่าปรับ

๓. การเบิกจ่ายเงิน

เบิกจ่ายเงิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายธนชาติ สอนจันดา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางรัตติยา สร้อยทอง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณัฐกร ธรรมเสนา)

นายธนชาติ สอนจันดา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน

อนุมัติให้เบิกจ่ายได้

หมายเหตุ : เลขที่โครงการ๖๒๑๒๗๑๗๙๔๑๔

เลขคู่มือสัญญา๖๓๐๑๒๒๐๑๒๗๗

เลขคู่มือตรวจรับ ๖๓๐๑A๑๕๑๔๑๙๑


(นายเชิดชัย เจริญศักดิ์ขจร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน

โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก ถนนสายคอนน้อย-คอนบม ตำบลคอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยการลงหินคลุกเป็นบางช่วง หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 618 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ พร้อมป้ายโครงการ (ป้ายขณะดำเนินการ จำนวน 1 ป้าย, ป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 ป้าย) รายละเอียดตามแผนที่จุดดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหันกำหนด

งบประมาณ 394,000 บาท

ระยะเวลาดำเนินงานระหว่างวันที่ 4 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563

เสร็จสิ้นการดำเนินงาน



(นายชนโชติ สอนจินดา)

ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ

(นางรัตติยา สร้อยทอง)

กรรมการ

(นายฉุทธิ ธรเสนา)

กรรมการ




โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก ถนนสายคอนน้อย-คอนบม ตำบลคอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยการลงหินคลุกเป็นบางช่วง หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 618 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ พร้อมป้ายโครงการ (ป้ายขณะดำเนินการ จำนวน 1 ป้าย, ป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 ป้าย) รายละเอียดตามแผนที่จุดดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหันกำหนด

งบประมาณ 394,000 บาท

ระยะเวลาดำเนินงานระหว่างวันที่ 4 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563

กำลังดำเนินงาน




(นายชนชาติ สอนจันดา)


ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ


(นางรัตติยา สร้อยทอง)

กรรมการ


(นายอนุชรม ธรเสนา)

กรรมการ



โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก ถนนสายคอนน้อย-คอนบม ตำบลคอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยการลงหินคลุกเป็นบางช่วง หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 618 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ พร้อมป้ายโครงการ (ป้ายขณะดำเนินการ จำนวน 1 ป้าย, ป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 ป้าย) รายละเอียดตามแผนที่จุดดำเนินการองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหันกำหนด

งบประมาณ 394,000 บาท

ระยะเวลาดำเนินงานระหว่างวันที่ 4 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563

กำลังดำเนินงาน



(นายชนโชติ สอนจินดา)

ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ


Sommai

(นางรัตติยา สร้อยทอง)

กรรมการ

(นายฉุรุธรณ์ ธรเสนา)

กรรมการ




โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก ถนนสายคอนน้อย-คอนบม ตำบลคอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยการลงหินคลุกเป็นบางช่วง หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 618 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ พร้อมป้ายโครงการ (ป้ายขณะดำเนินการ จำนวน 1 ป้าย, ป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 ป้าย) รายละเอียดตามแผนที่จุดดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหันกำหนด

งบประมาณ 394,000 บาท

ระยะเวลาดำเนินงานระหว่างวันที่ 4 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563

กำลังดำเนินงาน



(นายชนโชติ สอนจินดา)

ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ

(นางรัตติยา สร้อยทอง)

กรรมการ

(นายอนุธรรม ธรเสนา)

กรรมการ

โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก ถนนสายคอนน้อย-คอนบม ตำบลคอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยการลงหินคลุกเป็นบางช่วง หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 618 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ พร้อมป้ายโครงการ (ป้ายขณะดำเนินการ จำนวน 1 ป้าย, ป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 ป้าย) รายละเอียดตามแผนที่จุดดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหันกำหนด

งบประมาณ 394,000 บาท

ระยะเวลาดำเนินงานระหว่างวันที่ 4 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563

ก่อนการดำเนินงาน





(นายชนชาติ สอนจันดา)
ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ



(นางรัตติยา สร้อยทอง)
กรรมการ



(นายฉุธรรม์ ชรเสนา)
กรรมการ




รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง
โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก ถนนสายดอนน้อย - ดอนบม ตำบลดอนหัน
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น


งบประมาณ 394,000 บาท

วันพฤหัสบดีที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

ณ จุดดำเนินการ หน่วยงาน ถนนสายดอนน้อย - ดอนบม
ตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น



เอกสารแนบ ๓ โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก ถนนสายบ้านดอนน้อย-ดอนบม



ที่ ขก ๐๑๑๘/๒๖๐๘



องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน
เลขที่รับ 795
ที่ว่าการอำเภอเมืองขอนแก่น 41.63
ถนนประชาสโมสร 14.30
เวลา
ตำบลในเมือง ขก ๔๐๐๐๐

๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง ร้องเรียนผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลดอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน

ด้วยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น ได้รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ จากนายทรงศักดิ์ สีลา อยู่บ้านเลขที่ ๒๐๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลดอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น อ้างว่าองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน ได้ดำเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ซึ่งมีนายอุทิศ โพธิ์ช่วย ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลดอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ได้อนุญาตให้นายยา ไม่ทราบนามสกุล นำหินคลุกของโครงการไปใช้ จึงขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง

เพื่อให้การตรวจสอบข้อเท็จจริง ในกรณีดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดความ เป็นธรรมกับทุกฝ่าย อำเภอเมืองขอนแก่น จึงขอให้ท่านดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ว่ามีการนำหินคลุกของโครงการไปใช้เพื่อประโยชน์อย่างอื่น หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ของโครงการหรือไม่ อย่างไร และรายงานผลให้อำเภอทราบ ภายใน ๑๕ วัน

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

เรียน นายก อบต. ดอนหัน

ขอแสดงความนับถือ

-อำเภอ ขอให้ดำเนินการตรวจสอบ

ขอแจ้งเรื่องเกี่ยวกับโครงการปรับปรุงซ่อมแซม

ถนน บ้านดอนแดง ม. 2

นายกองค์

(พิชัย วันตา)

-เพื่อไปติดตาม

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาการแทน

นายอำเภอเมืองขอนแก่น

เดินทาง ๒๕ ก.พ. ๖๓ / น. ๒๕ ก.พ. ๖๓ / ๒๕ ก.พ. ๖๓

(นางสาวลักขณ์ พิมพ์สีม)

นายธนไชย จอนจินดา

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน

ที่ทำการปกครองอำเภอ

กลุ่มงานบริหารงานปกครอง

โทร/โทรสาร ๐๔๓-๒๔๔๘๕๕

แจ้งกองการ/ น. ๒๕ ก.พ. ๖๓ / น. ๒๕ ก.พ. ๖๓ / น. ๒๕ ก.พ. ๖๓

(นายเชิดชัย เจริญศักดิ์ขจร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน

สำเนาฉบับ



ที่ ขก ๘๐๑๐๑ / ๖๖๐

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
๔๐๒๖๐

✓ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ตรวจสอบข้อเท็จจริงโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านดอนน้อย-ดอนบม

เรียน นายอำเภอเมืองขอนแก่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาภาพถ่ายจำนวน ๘ ภาพ

๒. สำเนาเอกสารการดำเนินงานโครงการ จำนวน ๕ แผ่น

ตามที่ อำเภอเมืองขอนแก่นให้องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน ตรวจสอบข้อเท็จจริงในโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนว่ามีหรืการนำหินคลุกของโครงการของโครงการไปใช้เพื่อประโยชน์อย่างอื่น หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่และรายงานอำเภอทราบภายใน ๑๕ วัน นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหันออกตรวจสอบข้อเท็จจริงปรากฏว่าถนนเส้นดังกล่าวคือถนนสายบ้านดอนน้อย-ดอนบม อันเป็นถนนอยู่ในความรับผิดชอบดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน ซึ่งเป็นการดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก โดยหักหุ้นส่วนจำกัด ป.รุ่งเรืองคอนกรีต เป็นผู้รับจ้างเป็นเงิน ๓๙๔,๐๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๙/๒๕๖๓ กำหนดให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยลงหินคลุกเป็นบางช่วง หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๑๘ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ และพร้อมป้ายโครงการขณะดำเนินการ ๑ ป้าย หลังดำเนินการแล้วเสร็จ ๑ ป้าย

ผู้รับจ้างดำเนินการปรับปรุงถนนลงหินคลุก ถนนสายบ้านดอนน้อย-ดอนบมเสร็จเรียบร้อยแล้วและส่งมอบงานจ้างเมื่อ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับพัสดุเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ ผลปรากฏการดำเนินการปรับปรุงถนนลงหินคลุกของผู้รับจ้างดำเนินไปโดยเรียบร้อยและเป็นไปตามสัญญาจ้างโดยไม่ปรากฏการนำหินคลุกในโครงการไปใช้เพื่อประโยชน์อย่างอื่นแต่อย่างใด ทั้งการออกตรวจสอบสภาพถนนระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงก็ปรากฏว่าถนนยังอยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี สามารถใช้สัญจรไปมาได้โดยสะดวกตามเอกสารที่แนบมา องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหันจึงรายงานผลการตรวจสอบต่ออำเภอเมืองขอนแก่นได้โปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

11 มี.ค. 63

(นายเชิดชัย เจริญศักดิ์ขจร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน

งานกฎหมายและคดี

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน

โทรศัพท์ ๐-๔๓๔๕-๐๐๐๒ <http://www.donhun.go.th>

ตรวจแล้ว
ปลัด อบต.....
รองปลัด อบต.....
หน.สำนักงานปลัด.....
จนท.....
จนท.นิเทศ/งาน.....

โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก ถนนสายบ้านดอนน้อย-ดอนบม

