



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ธนโชติ สอนจินดา

(นายธนโชติ สอนจินดา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติ

ราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน (E๖๒๐๖๐๐๒๐๖๙๓) ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศ จัดซื้อจัด จ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	โครงการก่อสร้างร่องระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน หนองหญ้าแพรก ม.๑๑ สาย บ้านพ่อสุบรรณ - บ้าน พ่อเยี่ยม	๒๑๒,๐๐๐.๐๐	๐๔/๒๕๖๒	โครงการก่อสร้างร่อง ระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหญ้าแพรก ม.๑๑ สาย บ้านพ่อสุบรร ณ - บ้านพ่อเยี่ยม	๒๑๒,๐๐๐.๐๐	๐๗/๒๕๖๒
๒.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน ดอนน้อย หมู่ที่ ๖ สาย นาง ปาริชาติ - สามแยกบ้าน นายร่วม	๒๒๖,๐๐๐.๐๐	๐๔/๒๕๖๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนน้อย หมู่ที่ ๖ สาย นางปาริชาติ - สาม แยกบ้านนายร่วม	๒๒๖,๐๐๐.๐๐	๐๗/๒๕๖๒
๓.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน หนองหญ้าแพรก ม. ๕ สาย ขอยสันติสุข	๓๖,๐๐๐.๐๐	๐๔/๒๕๖๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหญ้าแพรก ม. ๕ สาย ขอยสันติสุข	๓๖,๐๐๐.๐๐	๐๗/๒๕๖๒
๔.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน หนองหญ้าแพรก ม. ๕ สาย บ้านพ่อสนอง	๖๓,๐๐๐.๐๐	๐๔/๒๕๖๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหญ้าแพรก ม. ๕ สาย บ้านพ่อสนอง	๖๓,๐๐๐.๐๐	๐๗/๒๕๖๒